

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
Kostenübersicht Zusammenfassung									
[€, brutto], gerundet									
Kostenstand Projekt:		Kostenermittlung Vorentwurf 09/2020: 4,60 Mio. €			aktueller Kostenstand 05/2021: 4,80 Mio. € incl. Baupreisindex und Holzpreissteigerung				
	KG	Gewerk	Kostenberechnung (incl. Änderungen)	bepreistes LV (Inhalt wie Kostenberechn.)	Angebot Submission (günstigster Bieter)	Kostenanschlag / Auftrag (incl. Abgebot)	Anteil Ausschr. - Σ		
LV Paket 01	Umfang Ausschreibungspaket LV 01 (gerundet)		1.362.000,00 €	1.390.000,00 €	1.539.000,00 €	1.485.000,00 €	ca. 44%		
Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 01			-	28.000,00 €	-	177.000,00 €	-	123.000,00 €	
LV Paket 02	Umfang Ausschreibungspaket LV 02 (gerundet)		1.353.000,00 €	1.347.000,00 €	1.279.000,00 €	1.321.000,00 €	ca. 72%		
Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 02				6.000,00 €		74.000,00 €		32.000,00 €	
LV Paket 03	Umfang Ausschreibungspaket LV 03 (gerundet)		91.000,00 €	119.000,00 €	111.000,00 €	110.000,00 €	ca. 75%		
	300	023 Verputzarbeiten	23.315,99 €	53.814,18 €	50.067,47 €	50.067,47 €			
	300	025 Estricharbeiten	32.338,75 €	29.577,45 €	27.500,69 €	27.500,69 €			
	300	027.1 Türen und Zargen	35.592,90 €	35.759,50 €	33.154,59 €	32.927,30 €			
Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 03			-	28.000,00 €	-	20.000,00 €	-	19.000,00 €	
LV Paket 04	Umfang Ausschreibungspaket LV 04 (gerundet)		488.000,00 €	570.000,00 €	626.000,00 €	620.000,00 €	ca. 90%		
	300	024 Fliesenarbeiten	41.087,21 €	47.107,50 €	47.107,50 €	47.107,50 €	kein Angebot eingegangen		
	300	027.2 Prallwandkonstruktionen	141.391,78 €	137.425,00 €	220.979,07 €	216.028,67 €	ohne Wartung		
	300	028 Sporthallenboden	107.627,85 €	95.926,50 €	99.048,10 €	99.048,10 €			
	300	031 Metallbauarbeiten	31.855,73 €	29.250,20 €	29.250,20 €	29.250,20 €	kein Angebot eingegangen		
	300	034 Malerarbeiten	23.800,00 €	25.079,25 €	21.328,37 €	20.901,80 €			
	300	036 Bodenbelagsarbeiten Lino	29.140,85 €	37.794,40 €	30.417,82 €	30.417,83 €			
	300	038 Trennwandanlagen Sanitär	8.228,85 €	5.557,30 €	5.369,59 €	5.369,59 €			
	300	039 Trockenbauarbeiten	69.721,87 €	108.918,32 €	108.918,32 €	108.918,32 €	kein Angebot eingegangen		
	600	620.2 Sportgeräte lose	35.592,90 €	82.645,50 €	63.434,94 €	63.434,94 €			
Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 04			-	82.000,00 €	-	138.000,00 €	-	132.000,00 €	
<i>kursiv: aus vorhergehender Kostenermittlungsphase übernommen</i>									
Kostenstand aktuell	nach	LV Paket 01 - 04	-	22.000,00 €	-	103.000,00 €	-	242.000,00 €	
Kostenanpassungen / Einsparpotentiale	016	alternative Ausführung Deckenuntersicht	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €			
	016	Reduzierung Dachüberstand	13.000,00 €		13.000,00 €	13.000,00 €			
Kostenstand aktuell, unter Berücksichtigung von Mehrungen und Einsparungen				LV 01 - 04		-		217.000,00 €	

Aufgestellt: 2021|03|07 - tm

Ergänzung: 2021|03|10 - ungeprüfte Submissionsergebniss günstigster Bieter übernommen
2021|03|15 - Vergabevorschläge KG 300 + 400 berücksichtigt
2021|04|30 - LV 02 - bepreiste LVs augenommen
2021|06|10 - LV 02 - Submissionsergebnisse ergänzt, KA ergänzt
2021|06|25 - LV 02 - Korrektur Vergabevorschlag IB Kienle Gewerk 052 eingearbeitet
2021|11|12 - LV 03 - Vergabevorschläge / KA ergänzt
2022|05|31 - LV 04 - Submission und Vergabevorschläge ergänzt