

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
<b>Kostenübersicht Zusammenfassung</b>									
[€, brutto], gerundet, incl. Preisindex 4,3%									
<b>Gesamtkosten</b>	<b>lt. Kostenberechn. V. 2020 09 21 - Stand 01.02 (TGA = KS1)</b>			<b>incl. Kostenänderungsmittelteilung 01 - 2021 09 09</b>			<b>5.722.000,00 €</b>		
	KG	Gewerk	Kostenberechnung (incl. Änderungen)	bepreistes LV (Inhalt wie Kostenberechn.)	Angebot Submission (günstigster Bieter)	Kostenanschlag / Auftrag (incl. Abgebot)	Anteil Ausschr. - Σ		
LV Paket 01	Umfang Ausschreibungspaket LV 01 (gerundet)		86.000,00 €	80.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	ca. 2%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 01</b>			<b>6.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00 €</b>	
LV Paket 02	Umfang Ausschreibungspaket LV 02 (gerundet)		1.550.000,00 €	1.523.000,00 €	1.790.000,00 €	1.602.000,00 €	ca. 45%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 02</b>			<b>27.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>52.000,00 €</b>	
LV Paket 03	Umfang Ausschreibungspaket LV 03 (gerundet)		560.000,00 €	612.000,00 €	598.000,00 €	593.000,00 €	ca. 50%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 03</b>			<b>-</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>33.000,00 €</b>
LV Paket 04	Umfang Ausschreibungspaket LV 04 (gerundet)		376.000,00 €	348.000,00 €	366.000,00 €	363.000,00 €	ca. 55%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 04</b>			<b>28.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>			
LV Paket 05	Umfang Ausschreibungspaket LV 05 (gerundet)		409.000,00 €	374.000,00 €	409.000,00 €	401.000,00 €	ca. 60%		
Hinweis:	Leistungen betreffen BA 1 2021 - 2022								
	300	025.1 Estricharbeiten BA 1	27.000,00 €	24.116,94 €	20.416,77 €	20.416,77 €			
	300	031.1 Metallbauarbeiten BA 1	35.000,00 €	22.651,65 €	22.651,65 €	22.651,65 €	kein Angebot eingegangen		
	300	036.1 Bodenbelagsarbeiten BA 1	30.000,00 €	29.464,40 €	29.464,40 €	21.622,18 €			
	400	040 Sanitärinstallationen	107.040,50 €	109.614,16 €	148.185,94 €	148.185,94 €			
	400	041 Lüftungsarbeiten	85.382,50 €	58.319,28 €	58.319,28 €	58.319,28 €			
	400	040 Heizungsarbeiten	124.950,00 €	130.136,51 €	130.136,51 €	130.136,51 €	kein Angebot eingegangen		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 05</b>			<b>35.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>8.000,00 €</b>		
	Kostenanpassungen / Einsparpotentiale	052 Optimierung Mediensäulen			- €	6.000,00 €			
		052 Leuchtenänderung Klassenzimmer			- €	31.000,00 €			
		052 Förderung Beleuchtung	nicht als Einsparung gewertet				45.000,00 €		
	<b>Kostenstand aktuell, unter Berücksichtigung von Mehrungen und Einsparungen</b>			<b>LV 01 - 05</b>	<b>-</b>	<b>270.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>5.751.000,00 €</b>

Aufgestellt: 2021|04|23 - tm

Ergänzung:  
 2021|07|01 - LV 02 bepreiste LVs übernommen  
 2021|07|07 - LV 02 Vergabevorschläge übernommen - ENTWURF  
 2021|07|13 - LV 02 Eintrag Aufhebung Gewerk 032.3  
 2021|07|26 - 052 ohne Wartung, incl. Einsparpotential (Aufstellung IB K v. 2021|07|22)  
 2021|09|06 - LV 03 bepreiste LVs übernommen  
 2021|09|09 - LV 03 Vergabevorschläge übernommen, Werte KB aktualisiert  
 2021|11|12 - LV 04 Vergabevorschläge übernommen  
 2021|11|24 - LV 04 Vergabevorschlag 034.1 angepasst  
 2022|05|05 - LV 05 bepreiste LVs übernommen  
 2022|05|31 - LV 05 Vergabevorschläge übernommen, Vergaben TGA 041 Lüftung + 044 Sanitär übernommen