

## **Tischvorlage zu TOP Ö 7**

öffentlich	Gemeinderat	28.06.2022	Beratung und Beschlussfassung
------------	-------------	------------	-------------------------------

### **Sanierung Bestandsgebäude Jakob-Gretser Schule - Vergabe des Vergabepakets 05 Teil 2 -**

#### **Tischvorlage als Ergänzung für die Beratungsunterlage zu TOP Ö7**

Die Prüfung und Wertung der Angebote nach § 16 EU VOB/A für die Leistungen der Gewerke aus dem Vergabepaket 4 hat folgendes ergeben:

#### **Gewerk: 031 Metallbauarbeiten**

Das Gewerk Metallbauarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben.

Es wurden 15 Unternehmer aufgefordert ein Angebot abzugeben.

Die Submission fand am 30.05.2022 um 15:30 Uhr im Rittersaal der Stadt Markdorf statt.

Zum Submissionstermin lag kein Angebot vor.

Daraufhin wurde das Gewerk nochmals bei verschiedenen Unternehmen angefragt. Ein Unternehmer hat ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekten rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekten	35.000,00 €	100,00 %
Bieter 1:	36.161,18 €	103,32 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei 3,32% (brutto 1.161,18€) oberhalb der Kostenberechnung. Die Kosten werden innerhalb der Vergabeeinheit 300 KG gedeckt.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl schlagen die mmp Architekten vor, den Auftrag an die Firma Schlosserei M. Staneker, 88639 Wald-Rischach in Höhe von brutto 36.161,18 € zu vergeben.

**Ergänzung**

**Finanzierung und Kosten**

Im Haushaltsplan der Stadt Markdorf stehen im Haushaltsjahr 2022 unter der Kostenstelle: 211011 | Sachkonto: 0960110 | Investitionsnummer: H-2110-007 Mittel in Höhe von 1.200.000,00 € zur Verfügung.

Umbau und Erweiterung Jakob-Gretser Schule Markdorf							
Kosten - Übersicht Vergabepaket V Teil 2							
				Ergebniss			
		Kostenberech	bepreiste LV's	Submission ungeprüft	Angebot geprüft	Differenz zur KB	
1.	025.1.	Estricharbeiten	27.000,00 €	24.116,94 €	20.416,77 €	20.416,77 €	6.583,23 € ,
2.	031.1	Metallbauarbeiten	35.000,00 €	22.651,65 €	36.161,18 €	36.161,18 €	- 1.161,18 € 27.06.2022 eingegangen
3.	036.1.	Bodenbelagarbeiten	30.000,00 €	29.464,40 €	21.622,18 €	21.622,18 €	8.377,82 €
			92.000,00 €	76.232,99 €	78.200,13 €	78.200,13 €	13.799,87 €

Umbau und Erweiterung Jakob-Gretser Schule Markdorf							
Kosten - Übersicht Vergabepaket V gesamt							
				Ergebniss			
			Kostenberech	bepreiste LV's	Submission ungeprüft	Angebot geprüft	Differenz zur KB
1.	025.1.	Estricharbeiten	27.000,00 €	24.116,94 €	20.416,77 €	20.416,77 €	6.583,23 €
2.	031.1	Metallbauarbeiten	35.000,00 €	22.651,65 €	36.161,18 €	36.161,18 €	- 1.161,18 €
							27.06.2022 eingegangen
3.	036.1.	Bodenbelagarbeiten	30.000,00 €	29.464,40 €	21.622,18 €	21.622,18 €	8.377,82 €
4.	040.	Sanitärarbeiten	107.040,50 €	109.614,16 €	148.185,94 €	148.185,94 €	- 41.145,44 €
5.	041.	Lüftungsarbeiten	85.382,50 €	58.319,28 €	58.319,28 €	58.319,28 €	27.063,22 €
6.	040.	Heizungsarbeiten	124.950,00 €	130.136,51 €	130.136,51 €	130.136,51 €	- 5.186,51 €
							kein Angebo eingegangen
			409.373,00 €	374.302,94 €	414.841,86 €	414.841,86 €	- 5.468,86 €

Unter Berücksichtigung der aktuellen beauftragten Leistungen (incl. Nachträge) -siehe Anlage Kostenübersicht und Kostenvergleich- von mmp Architekten ergibt sich innerhalb des Gesamtprojektes aktuell eine Kostenüberschreitung von ca. 0,7 %.