

## Tischvorlage

öffentlich	Gemeinderat	20.02.2024	Information
------------	-------------	------------	-------------

**Sanierung Rathaus-  
Vergabe Bauleistungen für den Zugangsbereich  
(zur Gemeinderatssitzung vom 19.09.2023 -)  
-Information-**

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19.09.2023 die Verwaltung ermächtigt die Vergaben der Bauleistungen für die Außenanlagen im Bereich des Eingangsbereichs unter Einhaltung der angesetzten Haushaltsmittel vorzunehmen.

Folgende Leistungen wurden an nachfolgende Unternehmer vergeben:

1. Naturstein-, Landschaftsbauarbeiten (Zugangstreppe, Rampe und Pflanzbeet)

Der Auftrag wurde an die Fa. Fritz Müller GmbH  
Garten-und Landschaftsbau, Feuchtmayerstraße 25, 88250 Weingarten  
in Höhe von brutto 79.474,15 € vergeben.

2. Rückbau der Außenanlagen

Der Auftrag wurde an die Fa. Straßer GmbH  
Bauunternehmung, Am Riedweg 1, 88682 Salem  
in Höhe von brutto 35.396,55 € vergeben.

3. Stahlkonstruktion

Der Auftrag wurde an die Fa. Wieser GmbH  
Schlosserei, Pirminstraße 143, 78479 Reichenau  
in Höhe von brutto 47.920,11 € vergeben.

4. Abdichtungsarbeiten

Der Auftrag wurde an die Fa. Holl GmbH  
 Flachdachbau, Deisenfangstr. 511, 88212 Ravensburg  
 in Höhe von brutto 5.344,65 € vergeben.

Ansatz Haushaltsmittel: T-1124-001

200.000,00 €

	Vergabe	bepreistes LV/ Kostenschätzung	Submission geprüft	Differenz zum bepreisten LV/ Kostenschätzung
1.	Naturstein-Landschafts- bauarbeiten Fa. Fritz Müller GmbH Feuchtmayrstr. 25 88250 Weingarten	48.593,65 €	79.474,15 € -	30.880,50 €
2.	Rückbau der Außenanlagen Fa. Bernhard Straßer Am Riedweg 1 88682 Salem	38.000,00 €	35.396,55 €	2.603,45 €
3.	Stahlkonstruktion Fa. Wieser GmbH Pimminstraße 143 78479 Reichenau	50.000,00 €	47.920,11 €	2.079,89 €
4.	Abdichtungsarbeiten Fa. Holl Flachdachbau Deisenfangstr. 511 88212 Ravensburg	7.000,00 €	5.344,65 €	1.655,35 €
	- €	143.593,65 €	168.135,46 € -	24.541,81 €
Differenz zum Mittelansatz:			31.864,54 €	

### **Ausführungszeitraum:**

In Abstimmung mit dem Landschaftsarchitekt Herrn Helmut Hornstein haben wir folgenden Bauzeitenplan für die Fertigstellung der beiden Treppenanlagen, sowie dem Eingangsbereich erstellt:

1. Treppenanlagen (Ausführung Fa. Bertsche)

Materiallieferung Ende Januar Anfang Februar – Beginn der Arbeiten Ende Februar mit der Treppe auf der Ostseite-

2. Zugang

Abdichtungsarbeiten sind ausgeführt.

Metallunterkonstruktion ist fertiggestellt und kann nach den Dämmarbeiten im UG direkt montiert werden. (Sperrung des Hauptzugangs ab Ende Februar)

Natursteinmaterialien sind lange bestellt, Lieferung erfolgt aus Spanien war für Mitte bis Ende Februar terminiert.