

| A   | B  | C                                     | D                                      | E   | F  | G   | H                     | K | L |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|
| <b>Kostenübersicht Zusammenfassung</b>  |  |                                       |  |   |  |   |                       |   |   |
| [€, brutto], gerundet, ohne Preisindex / Steigerungen                             |  |                                       |  |   |  |   |                       |   |   |
| <b>Gesamtkosten</b>   | <b>lt. Kostenberechn. V. 2020 09 21 - Stand 01.02 (TGA = KSI)</b>  |                                       |  | <b>incl. Kostenänderungsmittelteilung 01 - 2021 09 09</b> |  |   | <b>5.722.000,00 €</b> |   |   |
|   | KG   | Gewerk                                | Kostenberechnung<br>(incl. Änderungen) | bepreistes LV<br>(Inhalt wie Kostenberechn.)              | Angebot Submission<br>(günstigster Bieter) | Kostenanschlag / Auftrag<br>(incl. Abgebot) | Anteil Ausschr. - Σ   |   |   |
| LV Paket 01   | Umfang Ausschreibungspaket LV 01 (gerundet)                        |                                       | 86.000,00 €                            | 80.000,00 €   | 88.000,00 €                                | 88.000,00 €                                 | ca. 2%                |   |   |
|   | <b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 01</b> |                                       |  | <b>6.000,00 €</b>   | <b>- 2.000,00 €</b>                        | <b>- 2.000,00 €</b>                         |                       |   |   |
| LV Paket 02   | Umfang Ausschreibungspaket LV 02 (gerundet)                        |                                       | 1.550.000,00 €                         | 1.523.000,00 €  | 1.790.000,00 €                             | 1.602.000,00 €                              | ca. 45%               |   |   |
|   | <b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 02</b> |                                       |  | <b>27.000,00 €</b>  | <b>- 240.000,00 €</b>                      | <b>- 52.000,00 €</b>                        |                       |   |   |
| LV Paket 03   | Umfang Ausschreibungspaket LV 03 (gerundet)                        |                                       | 560.000,00 €                           | 612.000,00 €  | 598.000,00 €                               | 593.000,00 €                                | ca. 50%               |   |   |
|   | <b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 03</b> |                                       |  | <b>- 52.000,00 €</b>                                      | <b>- 38.000,00 €</b>                       | <b>- 33.000,00 €</b>                        |                       |   |   |
| LV Paket 04   | Umfang Ausschreibungspaket LV 04 (gerundet)                        |                                       | 376.000,00 €                           | 348.000,00 €  | 366.000,00 €                               | 363.000,00 €                                | ca. 55%               |   |   |
| Hinweis:  | Leistungen betreffen BA 1 2021 - 2022                              |                                       |  |   |  |   |                       |   |   |
|   | 300  | 022.1 Klempnerarbeiten 60er Jahre     | 11.891,84 €                            | 8.834,56 €  | 11.389,49 €                                | 11.389,49 €                                 | bereits beauftragt    |   |   |
|   | 300  | 022.2 Klempnerarbeiten 20er Jahre     | 53.370,31 €                            | 38.822,56 €   | 48.381,00 €                                | 48.462,04 €                                 |                       |   |   |
|   | 300  | 027.1.1 Türen und Zargen BA 1         | 13.946,00 €                            | 7.568,40 €  | 7.454,16 €                                 | 7.454,16 €                                  |                       |   |   |
|   | 300  | 032.3 Verglasungsarbeiten Alu Blendr. | 117.261,15 €                           | 88.076,66 €   | 107.814,00 €                               | 105.553,00 €                                | ohne Wartung          |   |   |
|   | 300  | 034.1 Malerarbeiten BA 1              | 79.507,89 €                            | 99.066,31 €   | 93.021,53 €                                | 91.626,20 €                                 |                       |   |   |
|   | 300  | 039.1 Trockenbauarbeiten BA 1         | 99.998,06 €                            | 105.913,57 €  | 98.357,96 €                                | 98.572,16 €                                 |                       |   |   |
|   | <b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 04</b> |                                       |  | <b>28.000,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>                         | <b>13.000,00 €</b>                          |                       |   |   |
|   | Kostenanpassungen /  | 052 Optimierung Mediensäulen          |  |   | - €  | 6.000,00 €                                  |                       |   |   |
|   | Einsparpotentiale  | 052 Leuchtenänderung Klassenzimmer    |  |   | - €  | 31.000,00 €                                 |                       |   |   |
|   |  | 052 Förderung Beleuchtung             | nicht als Einsparung gewertet          |   |  |   | 45.000,00 €           |   |   |
| <b>Kostenstand aktuell, unter Berücksichtigung von Mehrungen und Einsparungen</b> |  |                                       | <b>LV 01 - 04</b>                      | <b>- 280.000,00 €</b>                                     | <b>- 37.000,00 €</b>                       | <b>5.759.000,00 €</b>                       |                       |   |   |

Aufgestellt: 2021|04|23 - tm

Ergänzung:  
 2021|07|01 - LV 02 bepreiste LVs übernommen  
 2021|07|07 - LV 02 Vergabevorschläge übernommen - ENTWURF  
 2021|07|13 - LV 02 Eintrag Aufhebung Gewerk 032.3  
 2021|07|26 - 052 ohne Wartung, incl. Einsparpotential (Aufstellung IB K v. 2021|07|22)  
 2021|09|06 - LV 03 bepreiste LVs übernommen  
 2021|09|09 - LV 03 Vergabevorschläge übernommen, Werte KB aktualisiert  
 2021|11|12 - LV 04 Vergabevorschläge übernommen  
 2021|11|24 - LV 04 Vergabevorschlag 034.1 angepasst