

Bauvorhaben:	UMBAU-/ERWEITERUNG JAKOB-GRETSER-SCHULE MARKDORF		
Gewerk:	031.1 METALLBAUARBEITEN BA 1		
Submission:	-		- Uhr

Ausschreibungsart: freihändige Vergabe
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: wertbare Angebote:

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Geländerkonstruktionen / Randbleche etc. - Stahl grundiert
 Titel 02 Geländerkonstruktionen / Roste etc. - Stahl, feuerverzinkt
 Titel 03 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2020|09|21

KOSTENGRUPPE:			
	20274_300.031.1	Metallbauarbeiten	52.484,00 €
	zuzüglich:		
	abzüglich:		
	Zwischensumme 1:		52.484,00 €
	Baupreisindex 09/2020 - 07/2021	4,3% Index StaDis	2.256,81 €
	Zwischensumme:		54.740,81 €
	zusätzliche Leistung zu KB:		
	abzüglich: zu KG 300.031.2	Metallbauarbeiten BA 2	-25.329,05 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		29.411,76 €
	MwSt.	19%	5.588,23 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	35.000,00 €
Vergabesumme		brutto	36.161,18 €
	KB- Vergabe / Vergabevorschlag		-1.161,18 €

VERGABEVORSCHLAG: Schlosserei M. Staneker
 88639 Wald-Reischach

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
 Uhldingen - Mühlhofen, 2022|06|27