

## KOSTENHOCHRECHNUNG

Bezeichnung	1. SW-Kanal	2. RW-Kanal historisch	3. RW-Kanal nicht historisch	4. Mischwasser- Kanal	5. Wasserleitung	6. Straße historisch	7. Straße nicht historisch	8. Straßen- beleuchtung	9. Breitband	10. Mühlbach
<b>Erweiterte Beauftragung Zwisler</b>	720.456,44 €	1.101.982,81 €			424.395,05 €	1.010.648,57 €		32.198,89 €	52.983,27 €	244.828,07 €
<b>Vorl. Gesamtsumme SR Zwisler</b>	696.329,62 €	238.629,77 €	751.833,27 €	168.483,78 €	666.168,68 €	616.717,18 €	543.908,68 €	43.788,26 €	56.838,87 €	320.338,18 €
<b>Teilzusammenfassungen</b>		1.158.946,82 €				1.160.625,86 €				
<b>Veränderung in Prozent</b>	-3%	5%			57%	15%		36%	7%	31%