

Stadt Markdorf
 Projekt: Neubau Kindergarten 6 Gruppen

Rahmenterminplan - Planungs- und Bauphase ab Beauftragung
 D&S, Stand 26.09.2018

Vorgang	Termine
Vertragsunterzeichnung	
Planung bis Baugenehmigung	
Abstimmung/ Finalisierung Entwurfsplanung	
Genehmigungsplanung	
Baugenehmigung	
Baubeginn	
Bauausführung Gebäude	
Inbetriebnahme - Abnahmen - Übergabe -	
Behebung Restmängel	
Einzug	
Außenanlagen	

