

Bauvorhaben:	UMBAU-/ERWEITERUNG JAKOB-GRETSER-SCHULE MARKDORF		
Gewerk:	033.1 BAUREINIGUNG BA 1		
Submission:	2022 07 20	15:00 Uhr	

Ausschreibungsart: beschränkt  
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 7  
 Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Grobreinigung  
 Titel 02 Feinreinigung  
 Titel 03 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1  
 siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2020|09|21

KOSTENGRUPPE:			
20274_300.033	Baureinigung		15.000,00 €
zuzüglich:			
abzüglich: zu KG 300.033.2	Baureinigung BA 2 + 3		-10.950,00 €
Zwischensumme 1:			4.050,00 €
Baupreisindex 09/2020 - 07/2021	4,3% Index StaDis		174,15 €
Zwischensumme:			4.224,15 €
zusätzliche Leistung zu KB: abzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		4.224,15 €
	MwSt. 19%		802,59 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>			<b>brutto</b>
			<b>5.026,74 €</b>
<b>Vergabesumme</b>			<b>brutto</b>
			<b>5.672,73 €</b>
KB- Vergabe / Vergabevorschlag			-645,99 €

VERGABEVORSCHLAG: **Jakumis Gebäudereinigung**  
 72488 Sigmaringen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2022|07|21