

ABWASSERVERBAND
LIPBACH-BODENSEE
Rathausplatz 1
88677 Markdorf

Datum:
Sachbearbeiter:
Telefon:
Aktenzeichen:

11.11.2022
Lissner, Michael
07544/500-250

Beratungsunterlage

öffentlich	Verbandsversammlung Abwasserzweckverband	30.11.2022	Kenntnisnahme
------------	---	------------	---------------

Neubau 4. Reinigungsstufe

Durch verschiedenen Lieferengpässe bei Maschinen und Elektrotechnik liegt das Projekt ca. 3 Monate hinter der ursprünglichen Zeitschiene zurück. Die Bauarbeiten konnten planmäßig durchgeführt werden und sind nahezu, bis auf kleinere Restarbeiten, fertiggestellt.

Aktuell wird die Inbetriebnahme der neuen Gebläsestation durchgeführt. Ab Ende November sollen die Rückbauarbeiten in der alten Gebläsestation im UG Filterbauwerk erfolgen und die Neuinstallationen der neuen Filteranlage vorgenommen werden.

Eine Befüllung mit granulierter Aktivkohle und Inbetriebnahme der neuen Filteranlage ist für Frühjahr 2023 vorgesehen. Danach erfolgt die Umrüstung der bestehenden Filteranlage für den Aktivkohlebetrieb. Die Gesamtinbetriebnahme noch im Jahr 2023 erscheint realistisch.

Durch die aktuelle „Energiekrise“ haben sich allerdings auch die Bezugskosten der Aktivkohle erhöht. Durch die „flexible“ Liefervereinbarung mit dem Anlagenausrüster Eliquo-KGN können die Mehrkosten allerdings voraussichtlich im Bereich von unter 20% gehalten werden.

Herr Baur, SAG-Ingenieure, wird den Stand der Maßnahmen an der Sitzung erläutern.

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung nimmt hiervon Kenntnis.