

Beratungsunterlage

öffentlich	Gemeinderat	30.01.2024	Beratung und Beschlussfassung
------------	-------------	------------	-------------------------------

Sanierung OD Reute - Auftragserweiterung zur Erneuerung der Wasserversorgungsleitung

Sachverhalt

Im Zuge der Straßensanierung der K7782 Ortsdurchfahrt Reute fand am 18.10.2023 das Baustartgespräch statt. Dabei erläuterte Herr Brugger vom Straßenbauamt Friedrichshafen, dass durch die Verlegung des Abwasserkanals der Straßenentwässerung in die Seitenstraße die Asphaltdeckschicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Um eine adäquate Wiederherstellung zu gewährleisten wird das Straßenbauamt die Asphaltdeckschicht auf der gesamten Fahrbahnbreite auf eigene Kosten erneuern. Dies wurde zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal konkret kommuniziert. Da die Wasserversorgungsleitung in der Seitenstraße vermutlich, wie die Leitung, welche im Zuge der Sanierung erneuert wird, aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts stammt, ist eine Erneuerung der Selben über Kurz oder Lang notwendig. Bisher zeigte die WWL keine Auffälligkeiten in Bezug auf Wasserrohrbrüche. Durch das hohe Alter des Materials der Wasserleitung ist auch ein Versagen während der Herstellung des Abwasserkanals für die Straßenentwässerung nicht ausgeschlossen. Um die neu eingebrachte Asphaltdeckschicht nach wenigen Wochen oder Monaten wegen eines Wasserrohrbruchs nicht verletzen sowie auf eigene Kosten erneuern zu müssen, wird eine Erneuerung der Wasserversorgungsleitung auf einer Länge von ca. 95m mit den notwendigen (2 Stück) Hausanschlüssen im Zuge der jetzigen Straßenbauarbeiten empfohlen.

Kosten und Finanzierung

Die zusätzlichen Kosten wurden auf Grundlage der LV-Preise der Fa. Storz hochgerechnet und belaufen sich auf ca. 53.000 € netto. Für die Auftragserweiterung können keine weiteren Mittel aus dem Investitions-Konto WI-3621-233 für die Sanierung der Wasserleitung Reute herangezogen werden. Um die Maßnahme finanzieren zu können, können Mittel aus der Maßnahme Erneuerung WL Muldenbachstraße WI-3621-242 verwendet werden. Im Haushaltsplan 2024 sind 340.000 € netto veranschlagt. Für den geplanten Ausbau der Muldenbachstraße wurde ein Förderantrag beim RP Tübingen für den Neubau des Radwegs entlang der Muldenbachstraße bis zum Parkplatz Kirche Bergheim gestellt. Da mit einem Zuwendungsbescheid frühestens in 2025 gerechnet werden kann und in 2024 nur Planungskosten anfallen werden, können die Mittel für die Auftragserweiterung der WL in Reute herangezogen werden.

Auswirkungen auf den Klimaschutz (z.B. CO₂-Ausstoß/Energieverbrauch):

Erhebliche Reduktion ()	Geringfügige Reduktion ()	Keine ()	Geringfügige Erhöhung (x)	Erhebliche Erhöhung ()
-----------------------------	-------------------------------	--------------	--------------------------------	----------------------------

Durch die Baumaßnahme wird der aktuelle CO₂ Ausstoß langfristig nicht verändert. Die Maßnahmen an sich (graue Energie) haben jedoch einen kurzzeitigen Effekt, da mit Baufahrzeugen sowie Maschinen- und Materialeinsatz zu rechnen ist.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat bevollmächtigt die Verwaltung, die Fa. Storz mit der Erweiterung der Wasserleitung zu beauftragen.