

Beratungsunterlage

öffentlich	Gemeinderat	14.05.2024	Beratung und Beschlussfassung
------------	-------------	------------	-------------------------------

Sanierung Bestandsgebäude Jakob-Gretser Schule - Vergabepaket 13

Frühere Beratungen

- 29.09.2020 GR Beschluss zum Bau einer Einfeldsporthalle + Neubau von 2 Fachklassen & Technikzentrale.
 Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung des Bestandsgebäudes der Jakob-Gretser-Schule.
 Beschluss zum Standort 3. Schulstandort.
- 27.07.2021 GR Bauabschnitt 01 + Vergabepaket 01
- 28.09.2021 GR Bauabschnitt 01 + Vergabepaket 02/03
- 15.12.2021 GR Bauabschnitt 01 + Vergabepaket 04
- 10.05.2022 GR Vergabepaket 05 Teil 1
- 28.06.2022 GR Vergabepaket 05 Teil 2
- 02.08.2022 GR Vergabepaket 06
- 07.03.2023 GR Vergabepaket 07
- 18.04.2023 GR Ergänzung zum Vergabepaket 07
- 23.05.2023 GR Vergabepaket 08
- 18.07.2023 GR Vergabepaket IT Technik
- 18.07.2023 GR Zusätzliche Maßnahmen
- 17.10.2023 GR Vergabepaket 10 + 11
- 20.02.2024 GR Vergabepaket 12

Ausgangslage

Im dritten Bauabschnitt an der Jakob Gretser Grundschule liegt der Fokus auf der Sanierung des sogenannten Fächerbaus. Schwerpunkt hierbei ist die Erneuerung der Fassade und die Bodenbelagsarbeiten in den Fluren. Zudem wird auch die alte Turnhalle, die nun als Bewegungsraum bezeichnet wird, weiter fertiggestellt.

Sachverhalt

In der Gemeinderatssitzung am 14.Mai 2024 soll die Vergabe für die Gewerke Gerüstbau, Fassadenbekleidung Fächerbau, Dachabdichtungsarbeiten, Verputzarbeiten, Türen und Zargen, Sonnenschutzarbeiten, Verglasungsarbeiten Holz Alu, Baureinigung, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und Brandschutzbekleidung vergeben werden. Gemäß der Kostenberechnung vom 21.09.2020 und Kostenänderung 09.09.2021 liegen die Kosten für die Gewerke bei ca. (Brutto):

1. Gerüstbauarbeiten BA 3	19.981,29 €
2. Fassadenbekleidung Fächerbau	30.316,44 €
3. Dachabdichtungsarbeiten BA 3	42.446,85 €
4. Verputzarbeiten BA 3	35.828,52 €
5. Sonnenschutzarbeiten BA 3	31.694,46 €
6. Baureinigung BA 3	4.823,07 €
7. Malerarbeiten BA 3	44.096,64 €
8. Bodenbelagsarbeiten BA 3	53.865,35 €
9. Brandschutzbekleidung BA 3	12.402,18 €
10. Türen und Zargen BA 3	20.670,30 €
11. Verglasungsarbeiten Holz Alu BA 3	137.802,00 €

Die Prüfung und Wertung der Angebote nach § 16 VOB/A für die nachfolgenden Leistungen des Gewerkes aus dem Vergabe ergab folgendes Ergebnis:

Gewerk: Gerüstbauarbeiten BA 3

Das Gewerk Gerüstbauarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 9. Die Submission fand am 09.04.2024 um 15:00 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 4 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	19.981,29 €	100,00 %
Bieter 1: Kaufmann Gerüstbau GmbH, Kisslegg	16.717,00 €	83,66 %
Bieter 2:	18.178,68 €	90,98 %
Bieter 3:	21.505,98 €	107,63 %
Bieter 4:	23.090,76 €	115,56 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 83,66 % (brutto 3.264,29 €) unterhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Kaufmann Gerüstbau GmbH aus Kisslegg in Höhe von brutto 16.717,00 € zu vergeben.

Gewerk: Fassadenbekleidung Fächerbau

Das Gewerk Fassadenbekleidung Fächerbau wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 9. Die Submission fand am 09.04.2024 um 15:10 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 4 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	30.316,44 €	100,00 %
Bieter 1: Holzbau Looser GmbH, Markdorf	32.831,27 €	108,30 %
Bieter 2:	33.355,34 €	110,02 %
Bieter 3:	35.536,26 €	117,22 %
Bieter 4:	38.611,70 €	127,36 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 108,30 % (brutto 2.514,83 €) oberhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Holzbau Looser GmbH aus Markdorf in Höhe von brutto 32.831,27 € zu vergeben.

Gewerk: Dachabdichtungsarbeiten

Das Gewerk Gerüstbauarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Submission fand am 09.04.2024 um 15:20 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission hat 1 Bieter ein Angebot abgegeben.

Beim dem Gewerk Dachabdichtungsarbeiten schlagen wir vor die beschränkte Ausschreibung aufzuheben. Der Angebotspreis des einzigen eingegangenen Angebotes beläuft sich auf 53.743,57 €, brutto und liegt somit ca. 40% über der Kostenberechnung. In einer anschließenden freihändigen Vergabe wird voraussichtlich eine Vergabe unter 40.000 €, brutto möglich sein.

Gewerk: Verputzarbeiten

Das Gewerk Verputzarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 10. Die Submission fand am 09.04.2024 um 15:30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 2 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	35.828,52 €	100,00 %
Bieter 1: Gebr. Kiefer GmbH, Eriskirch	42.043,89 €	117,35 %
Bieter 2:	47.961,76 €	133,86 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 117,35 % (brutto 6.215,37 €) oberhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Kiefer GmbH GmbH aus Eriskirch in Höhe von brutto 42.043,89 € zu vergeben.

Gewerk: Sonnenschutzarbeiten

Das Gewerk Sonnenschutzarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 7. Die Submission fand am 09.04.2024 um 15:40 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 3 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	31.694,46 €	100,00 %
Bieter 1: Kern Rollläden u. Sonnenschutz, Hohentengen	36.357,63 €	114,71 %
Bieter 2:	40.473,52 €	127,70 %
Bieter 3:	40.525,16 €	127,86 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 114,71 % (brutto 4.663,17 €) oberhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Kern Rollläden und Sonnenschutz aus Hohentengen in Höhe von brutto 36.357,63 € zu vergeben.

Gewerk: Baureinigung BA 3

Das Gewerk Baureinigung wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 8. Die Submission fand am 09.04.2024 um 16:00 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 2 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	4.823,07 €	100,00 %
Bieter 1: Jakumis Gebäudereinigung, Markdorf	4.667,18 €	96,77 %
Bieter 2:	5.750,08 €	119,22 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 96,77 % (brutto 155,89 €) unterhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Jakumis Gebäudeservice aus Markdorf in Höhe von brutto 4.667,18 € zu vergeben.

Gewerk: Malerarbeiten BA 3

Das Gewerk Malerarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 9. Die Submission fand am 09.04.2024 um 16:10 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 4 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	44.096,64 €	100,00 %
Bieter 1: Malerbetrieb Knäpple, Sigmaringen	32.300,78 €	73,25 %
Bieter 2:	35.737,31 €	81,04 %
Bieter 3:	41.954,56 €	95,14 %
Bieter 4:	42.512,75 €	96,41 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 73,25 % (brutto 11.795,86 €) unterhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Malerbetrieb Knäpple aus Sigmaringen in Höhe von brutto 32.300,78 € zu vergeben.

Gewerk: Bodenbelagsarbeiten BA 3

Das Gewerk Bodenbelagsarbeiten wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 8. Die Submission fand am 09.04.2024 um 16:20 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 3 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	53.865,35 €	100,00 %
Bieter 1: Parkett Müller, Salem	54.808,88 €	101,75 %
Bieter 2:	57.059,67 €	105,93 %
Bieter 3:	60.303,85 €	111,95 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 101,75 % (brutto 943,53 €) oberhalb der Kostenberechnung.

Bei der Kostenberechnung 2020 waren ursprünglich keine Kosten für die Flächen der Flure im Fächerbau berücksichtigt. Aufgrund der schlechten Qualität des Belages wurden diese Flächen nun in der Ausschreibung der Bodenbelagsarbeiten berücksichtigt und diese Mehrkosten für die Flächen der Flure aus dem Fächerbau in Höhe von 25.000,00 € (netto) als Kostenprognose in die Kostenberechnung ergänzend aufgenommen.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Parkett Müller aus Salem in Höhe von brutto 54.808,88 € zu vergeben.

Gewerk: Brandschutzbekleidungen BA 3

Das Gewerk Brandschutzbekleidungen wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 3. Die Submission fand am 09.04.2024 um 16:30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission hat 1 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	12.402,18 €	100,00 %
Bieter 1: MB Stuckateur, Markdorf	4.301,85 €	34,69 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 34,69 % (brutto 8.100,33 €) unterhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an MB Stuckateur aus Markdorf in Höhe von brutto 4.301,85 € zu vergeben.

Gewerk: Türen und Zargen BA 3

Das Gewerk Türen und Zargen wurde beschränkt ausgeschrieben am 18.03.2024. Die Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beträgt 13. Die Submission fand am 09.04.2024 um 16:40 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 2 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro	20.670,30 €	100,00 %
Bieter 1: Schreinerei Harald Geng, Herdwangen	13.821,73 €	66,87 %
Bieter 2:	15.792,11 €	76,40 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 66,87 % (brutto 6.848,57 €) unterhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Schreinerei Harald Geng aus Herdwangen in Höhe von brutto 13.821,73 € zu vergeben.

Gewerk: Verglasung Holz Alu BA 3

Das Gewerk Verglasung Holz Alu wurde öffentlich ausgeschrieben am 03.04.2024. Die Submission fand am 22.04.2024 um 13:00 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 1 der Stadt Markdorf statt. Bei der Submission haben 5 Bieter ein Angebot abgegeben.

Wertungsstufe I: Formale Prüfung ergab, dass kein Bieter ausgeschlossen werden musste.

Wertungsstufe II: Eignung der Bieter ergab, dass die Bieter ausreichende Referenzen vorlegten bzw. in der Präqualifikationsliste geführt sind.

Wertungsstufe III: Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung.

Die Prüfung der Hauptangebote wurde von mmp Architekturbüro rechnerisch geprüft, im Preisspiegel erfasst und ergab folgende Bieterreihenfolge:

Geprüfte Angebotssumme incl. Nachlässe (Brutto):

Kostenberechnung mmp Architekturbüro (einschl. Wartung)	137.802,00 €	100,00 %
Bieter 1: Gebr. Otto u. Heinrich Müller, Essen-Borbeck	169.352,47 €	122,90 %
Bieter 2:	230.198,81 €	167,05 %
Bieter 3:	236.932,80 €	171,94 %
Bieter 4:	239.986,11 €	174,15 %
Bieter 5:	248.545,29 €	180,36 %

Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt der günstigste Bieter bei: 122,90 % (brutto 31.550,47 €) oberhalb der Kostenberechnung.

Vergabevorschlag:

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl, schlagen mmp Architekten vor, den Auftrag an Gebr. Otto und Heinrich Müller aus Essen-Borbeck in Höhe von brutto 169.352,47 € (inkl. Wartung) zu vergeben.

Finanzierung und Kosten

Die Gesamtfortschreibung der Kosten wird im Rahmen der Sitzung von mmp Architekturbüro vorgestellt.

Im Haushaltsplan der Stadt Markdorf stehen im Haushaltsjahr 2024 unter der Kostenstelle:

1. Für Jakob-Gretser-Schule Markdorf:

211010 | Sachkonto: 0960210 | Investitionsnummer: H-2110-007 Mittel für 2024 in Höhe von 1.900.000,00 € zur Verfügung. Im Entwurf des Investitionsprogramms des HPL 2025 625.000 € eingeplant.

Auswirkungen auf den Klimaschutz (z.B. CO₂-Ausstoß/Energieverbrauch):

Erhebliche Reduktion ()	Geringfügige Reduktion ()	Keine ()	Geringfügige Erhöhung (x)	Erhebliche Erhöhung ()
-----------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------------	----------------------------

Durch die Maßnahmenumsetzung wird es nicht zu dauerhaften zusätzlichen THG-Emissionen kommen. Die Maßnahmenumsetzung wird zum Verbrauch grauer Energie führen (Emissionen durch Baustoffe, Transporte etc.), die in ihrer Höhe nicht mit angemessenem Zeitaufwand abgeschätzt werden können. Die Maßnahmen sind aus baulicher Sicht notwendig und es bieten sich weder abweichenden Umsetzungsalternativen an, noch ist zu erwarten, dass solche zu einer Reduktion der THG-Emissionen führen würden.

Beschlussvorschlag

- a) Der Gemeinderat beschließt die Leistungen Gewerke Gerüstbau, Fassadenbekleidung Fächerbau, Verputzarbeiten, Türen und Zargen, Sonnenschutzarbeiten, Verglasungsarbeiten Holz Alu, Baureinigung, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und Brandschutzbekleidung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
- b) Der Gemeinderat beschließt die notwendigen Mittel in den jeweiligen Haushalten und Haushaltsjahren bereit zu stellen.
- c) Der Gemeinderat bevollmächtigt den Bürgermeister die Vergabe für die Dachabdichtungsarbeiten (021.2) vorzunehmen, soweit das Angebot im Rahmen der Budgetierung der Kostenberechnung liegt. (ca. 40.000,00 brutto)

20274 Sanierung JGS Kostenübersicht Stand 09-1 2024-04-16