

Beratungsunterlage

öffentlich	Technischer Ausschuss	23.03.2021	Beratung und Beschlussfassung
------------	-----------------------	------------	-------------------------------

Neuanlegung eines Fußwegs am Garwiedenweg - Vergabe der Bauleistungen

Ausgangslage

Im Zuge der Errichtung der neuen Wohnanlage auf dem Flst.-Nr. 799, Garwiedenweg 19-21 soll ein neuer Fußweg entstehen. Der Fußweg war seit der Erschließung des Garwiedenwegs vermessungstechnisch erfasst, er wurde aber nie hergestellt. Der neue Fußweg soll nun als Verlängerung der schon vorhandenen und in Nord-Süd-Richtung verlaufenden fußläufigen Wegeverbindung dienen (beginnend ab der Friedhofstraße mit dem Kapellenweg an der Möggenweiler Kapelle, weiter Richtung Süden über den Oberen Garwiedenweg bis zum Garwiedenweg.). Aufgrund der Neigung soll Weg asphaltiert werden. Eine Beleuchtung ist zunächst nicht vorgesehen. Leerrohre sowie Leuchtenfundamente werden für eine mögliche zukünftige Ausleuchtung des Weges bereits vorgestreckt. Zur Hangsicherung werden außerdem im unteren Bereich Stützmauern in Form von L-Steinen angebracht. Das anfallende Oberflächenwasser wird über Entwässerungsrinnen abgeleitet.

Sachverhalt

Als Vergabeverfahren wurde die „Freihändige Vergabe“ gewählt. Pandemiebedingt wurde eine Regelung seitens des Land Baden-Württembergs geschaffen, bei denen Bauleistungen bis Ende 2021 bis zu einer Summe von 100.000 € freihändig vergeben werden können.

Insgesamt 3 Firmen wurden aufgefordert ein Angebot für die Landschafts- und Wegebauarbeiten abzugeben. Es wurde 1 Angebot abgegeben.

Gewerk: Landschafts- und Wegebauarbeiten

Geprüfte Angebotsendsummen inkl. Nachlässe:

Kostenberechnung IB Lauterbach-Landschaftsarchitektur	39.966,16 € (Brutto) 100,0%
Fa. Börner, Lindau	46.979,42 € (Brutto) 117,5%

Das Angebot liegt 6.831,26 € über der Kostenberechnung. Die Mehrung der Kosten liegt zum großen Teil im Titel 02 Erdarbeiten mit 5.030,67 € brutto (4.227,45 € netto), der von der Fa. Börner aufgrund des schwierigen, steilen und engen Geländes deutlich teurer kalkuliert wurde als er im Kostenanschlag 1.743,35 € (1.465,00 € netto) berechnet war. Die Mehrung beträgt alleine in diesem Titel 3.287,32 €.

Die Preise der Fa. Rudolf Börner zeigen keine erkennbaren Unstimmigkeiten. Sämtliche Unterlagen wurden ordnungsgemäß ausgefüllt. Die Fa. Börner ist eine leistungsfähige Firma mit entsprechender Erfahrung, die den Auftrag gemäß der Terminplanung ausführen kann. Zusätzlich werden von der Fa. Börner im Moment die Freianlagen der angrenzenden Wohnanlage hergestellt.

Kosten und Finanzierung der Maßnahme

Die voraussichtlichen Kosten inkl. aller Nebenkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 55.820 € (Brutto). Zur Finanzierung der Maßnahme stehen im Investitionshaushalt unter der Kostenstelle 541000 und der Investitions-Nr. T-5410-010 55.000 € zur Verfügung.

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Landschafts- und Wegebauarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Börner aus Lindau.
2. Der Gemeinderat beschließt die Mehrkosten von ca. 1.000 € als überplanmäßige Ausgabe im HH-2021 freizugeben.