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Datum:  18.05.2022 

Vorlagen Nummer:  2022/247 

 Sachbearbeiter:  Schlegel, Michael 

Stadtbauamt Telefon:  07544/500-270 

 Aktenzeichen:   

 Beteiligte Ämter:   

 

Beratungsunterlage  

öffentlich Gemeinderat 31.05.2022 Kenntnisnahme     

 

 

Ausbaukonzeption der Grauen Flecken im Gemarkungsgebiet der Stadt Markdorf  

 

 

Sachverhalt 

 

Der Gemeinderat hat in 2019 den Beitritt zum Zweckverband Breitband Bodenseekreis 

beschlossen. Der Zweckverband hat damit die Aufgabe des Ausbaus einer flächendeckenden, 

modernen und leistungsfähigen Breitbandversorgung in Markdorf und weiteren neun Städten 

und Gemeinden im Bodenseekreis übernommen. Zudem baut der Zweckverband für den 

Landkreis Bodenseekreis das überregionale Backbone-Netz aus. 

 

Bereits im Jahr 2020 führte der Zweckverband Breitband Bodenseekreis ein 

Markterkundungsverfahren zu den „weißen Flecken“ im Gemarkungsgebiet der Stadt 

Markdorf durch. Als Weiße Flecken werden Gebiete bezeichnet, in denen weniger als 30 Mbit 

pro Sekunde zur Verfügung stehen.  

 

Am 20.04.2021 hat der Gemeinderat Markdorf der Ausbaukonzeption für die sog. „Weißen 

Flecken“ im innerörtlichen FTTB Netz zugestimmt und den Zweckverband zur Umsetzung 

beauftragt. Im Folgenden wurden Fördermittel von Bund und Land in Höhe von insgesamt 

90% der tatsächlichen Baukosten gesichert und die Ausschreibungen der Planungs- und 

Bauleistungen durchgeführt.  

 

Als obsiegender Bieter im EU-Ausschreibungsverfahren ging die Firma Leonhard Weiß GmbH 

als Generalübernehmer hervor. Die Bau- und Planungskosten betragen insgesamt 12,1 Mio. 

Euro. Das Submissionsergebnis wich dabei erheblich von der ursprünglichen 

Kostenschätzung ab (6,6 Mio. Euro). Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischenzeitlich 
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durch ein Update im Förderprogramm weitere Adresspunkte ausgebaut werden dürfen und 

sich somit das Mengengerüst gegenüber der ursprünglichen Schätzung erhöht hat. 

Außerdem stiegen die Marktpreise für Tiefbauarbeiten und die Materialpreise in der 

Ausschreibungszeit durch verschiedenen Einflussfaktoren in erheblichem Maß.  

 

Der Geschäftsführer des Zweckverbands geht in der Sitzung auf die 

Ausschreibungsergebnisse ein, stellt den Sachstand des Ausbauvorhabens vor und gibt einen 

Ausblick zur weiteren Vorgehensweise.  

 

Der Baubeginn zum Ausbau der Weißen Flecken ist für Oktober/November 2022 vorgesehen. 

Das Ende des Ausbauprojekts ist bis Ende 2024 vorgesehen.  

 

Ein Mitarbeiter des beauftragten Planungsbüros Geodata GmbH stellt anschließend die 

Ergebnisse des neuen Markterkundungsverfahrens, das Ende 2021 durch den Zweckverband 

für die nächste Ausbaustufe „Graue Flecken“ durchgeführt wurde vor und präsentiert die 

daraus resultierende Ausbauplanung und Kostenschätzung.  

 

Als Graue Flecken werden im neuen Förderprogramm Gebiete bezeichnet, die zwar mit mehr 

als 30 Mbit7s versorgt sind, jedoch noch nicht über einen gigabitfähigen Anschluss verfügen.  

 

 
  

Beschlussvorschlag 

 

Der Gemeinderat nimmt die Präsentation zur Kenntnis 
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