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Übersicht Projektstruktur
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PHASE B1.1 | FESTLEGUNG DER AKTEURE
▪ Recherche geeigneter Planungsbüros
▪ Abstimmung der gesetzten Planungsbüros mit dem Auftraggeber
▪ Abstimmung mit der Architektenkammer BW und Wettbewerbsbekanntmachung
▪ Festlegung der Fach- und Sachpreisrichter

PHASE B1.2 | TEILNAHMEWETTBEWERB
▪ Erarbeitung der Ausschluss- und Eignungskriterien in Abstimmung mit der Verwaltung
▪ Veröffentlichung des Verfahrens im EU-Amtsblatt und in competitionline
▪ Bearbeitung und Wertung der eingegangenen Teilnahmeanträge, evtl. Losverfahren, 

Benachrichtigung der ausgewählten Teilnehmer

PHASE B1.3 | ERARBEITUNG DER AUSLOBUNG, PREISRICHTERVORBESPRECHUNG
▪ Erarbeitung der Auslobung auf Basis der Ergebnisse der Stufe A in enger Abstimmung mit 

der Verwaltung
▪ Durchführung der Preisrichtervorbesprechung und Übernahme der Ergebnisse in die 

Auslobung
▪ Optional: Vorstellung des Verfahrens und der Auslobung im Gemeinderat
▪ Die Beschaffung zusätzlicher Unterlagen und die zusätzliche Abstimmung erfolgt, soweit 

erforderlich, auf Nachweis

Leistungen Stadt Markdorf:
▪ Organisation der für die Preisrichtervorbesprechung erforderlichen Räumlichkeiten
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PHASE B2.1 | AUSGABE DER UNTERLAGEN, KOLLOQUIUM
▪ Zusammenstellen und Vorbereiten der Unterlagen für die Verfahrensteilnehmer, Erstellen 

einer internetbasierten Datenplattform
▪ Organisation, Durchführung und Dokumentation des Rückfragekolloquiums
▪ Koordinierung der Bearbeitungsphase (Fragen/Informationen Teilnehmer)

PHASE B2.2 | SUBMISSION, VORPRÜFUNG
▪ Durchführung der Submission der Arbeiten (Überwachung des Frist- und Formgerechten 

Eingangs)
▪ Durchführung der Vorprüfung zur formalen und inhaltlichen Prüfung der eingegangenen 

Arbeiten (nicht wertend)
▪ Erarbeitung eines ausführlichen Vorprüfberichts als Grundlage für die Preisgerichtssitzung

PROZESS
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PHASE B2.3 | PREISGERICHTSSITZUNG
▪ Vorbereitung und Durchführung der Preisgerichtssitzung
▪ Protokoll der Preisgerichtssitzung

Leistungen Stadt Markdorf:
▪ Auf Wunsch Teilnahme an der Vorprüfung mit eigenem Vorprüfer
▪ Organisation der für die Sitzung des Preisgerichts erforderlichen Räumlichkeiten
▪ Evtl. Ausstellung der eingereichten bzw. der prämierten Arbeiten
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PHASE B2.3 (optional) | Dokumentation, Kommunikation
▪ Erstellen einer ausführlichen Verfahrensdokumentation als Handreichung für Behörden, 

Bürgerschaft und Private oder gewerbliche/institutionelle Interessenten
▪ Vorbereitung einer Ausstellung der Arbeiten
▪ Bürgerinformationsveranstaltung
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