rr.'. Datum: 11.09.2023

STADT MARKDORF Vorlagen Nummer: 2023/216
Sachbearbeiter: Gehweiler, Monika

Stadtbauamt Telefon: 07544-500270
Aktenzeichen: 600.521

Beteiligte Amter: Blrgermeister

Finanzverwaltung

Hauptamt

Beratungsunterlage

offentlich

Gemeinderat

19.09.2023 Beratung und Beschlussfassung

Sanierung Rathaus Stadt Markdorf: Vergabe von Bauleistungen - Vergabepaket
VIII (Rathaus Zugang)

26.02.2019

23.03.2019

16.04.2019

10.05.2019
22.10.2019

03.12.2019
17.03.2020

04.08.2020
29.09.2020
24.11.2020

GR

GR

GR

GR
GR

GR
GR
GR

Information zur Abwicklung des Sanierungsgebiets "Rathausareal" und
Beschlussfassung liber die weitere Vorgehensweise mit Einbindung
der Birgerschaft

Bilrgerdialog mit den Themen: Rathaus, Rathausareal, Bischofsschloss,
Standortmarketing und stadtebaulicher Rahmenplan

Rickblick und Ausblick zum Biirgerdialog, Beschluss zur Durchflihrung
eines weiteren Birgerdialogs mit der Agentur translake

Burgerdialog mit Rundgang durchs Rathaus und das Rathausareal
Stadtebauliche Erneuerung - Sanierungsgebiet ,Rathausareal® —
Mittelverwendung, Beschluss zur Sanierung des Rathauses

Vergabe von Architektenleistungen an das Biiro Lieb Architekten
Vergabe von Fachplanerleistungen fiir die Sanierung des
Verwaltungsgebaudes

Prasentation der Vorplanung

Prasentation Entwurfsplanung und Kostenberechnung Baubeschluss

Vorstellung Raumkonzept —Beratung zur Raumbedarfsplanung
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24.11.2020 GR Beschluss der Vergabe der Architekten- und Fachplanerleistungen,
Beschluss der Genehmigungsplanung

24.11.2020 GR Kenntnisnahme der Vorstellung der alternativen Varianten zur Schaffung
der fehlenden Verwaltungsflache

20.04.2021 GR Vergabe von Bauleistungen — Beschluss Vergabepaket I

08.06.2021 GR Vergabe von Bauleistungen - Beschluss Vergabepaket II

08.03.2022 GR Aktualisierung Kostenberechnung und Bauzeitenplan, Uberpriifung der
Eignung von Dach- und Fassadenflachen flir PV-Anlagen

31.05.2022 GR Vergabe von Bauleistungen — Beschluss Vergabepaket III

02.08.2022 GR Vergabe von Bauleistungen — Beschluss Vergabepaket IV

20.09.2022 GR Vergabe von Bauleistungen — Beschluss Vergabepaket V

08.11.2022 GR Vergabe von Bauleistungen — Beschluss Vergabepaket VI

29.11.2022 GR Vergabe von Bauleistungen — Beschluss Vergabepaket VII

01.08.2023 GR Vergabe von Bauleistungen — Treppenanlagen-

Sachstand
Auf Grundlage der Kostenberechnung und den beschlossenen Einsparpotenzialen wurde in
der Gemeinderatssitzung am 08.03.2022 eine Gesamtsumme in Hohe von 7.185.223,37 €

beschlossen

In dieser Kostenberechnung sind die Kosten fiir die Kostengruppe 500 AuBenanlagen mit

brutto 120.000,00 € angenommen worden.

Das Planungsbiiro Hornstein- Landschaftsarchitekt BDLA und Stadtplaner SRL- hat die
Entwurfsplanungen und Kostenberechnung zu den AuBenanlagen erstellt. Diese
Entwurfsplanungen wurden im Bau- und Planungsausschuss Sanierung Rathaus am
22.03.2023 prasentiert und gemeinsam abgestimmt. In der Gemeinderatssitzung am
20.06.2023 wurde der Ausschreibungsbeschluss gefasst.

Die AuBenanlagen haben wir in zwei MaBnahmen-Bereiche aufgeteilt und diese sollen auch

getrennt ausgeschrieben werden:

1. Ausschreibung und Vergabe der Treppenanlagen inkl. Entwdsserung
Die Vergabe erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 01.08.2023
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2. Ausschreibung und Vergabe des Eingangsbereichs

1. (Zugangstreppe, Rampe und Pflanzbeet)

Bepreistes Leistungsverzeichnis ca. brutto 48.593,65 €
2. Riickbau vorh. Pflanzbeete/Betontreppe ca. brutto 38.000,00 €
3. Notwendige Unterkonstruktion Stahlbau ca. brutto 50.000,00 €

Zu 2.1. Vergabe Zugangstreppe, Rampe und Pflanzbeet

Die Ausschreibung des Eingangsbereichs wurde am 14.07.2023 tber die Vergabeplattform
ebenfalls beschrankt ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 21.08.2023. Die Priifung
und Wertung der Angebote sowie der Vergabevorschlag konnte noch nicht abschlieBend
durchgefiihrt werden, da im laufenden Ausschreibungsprozess noch weitere Gewerke
Ubergreifende Abstimmungen erforderlich sind.

zu 2.2, Riickbau der vorh. Pflanzbeete und der Betontreppe und

zu 2.3. notwendige Stahlkonstruktion fiir neuen Zugang

Die Priifung und Wertung der Angebote sowie der Vergabevorschlag konnte noch nicht
abschlieBend durchgefiihrt werden, da im laufenden Ausschreibungsprozess noch weitere
Gewerke Ubergreifende Abstimmungen erforderlich sind.

Aus Zeitgriinden beantragt die Verwaltung eine Vergabevollmacht fiir diese Leistungen im

Rahmen der Haushaltsmittel.

Finanzierung

Im Finanzplan der Stadt Markdorf sind nachfolgende Haushaltsmittel unter der
Investitionsnummer: T-1124-001 mit Kostentrager: 11240300 Kostenstelle: 112404 und
Sachkonto: 0960110 angemeldet und fiir die kommenden Jahre bereit zu stellen.

2023 200.000,00 €
2024 100.000,00 €

Auswirkungen auf den Klimaschutz (z.B. CO.>-Aussto3/Energieverbrauch):

Erhebliche Reduktion | Geringfiigige Reduktion | Keine | Geringfiigige Erhohung | Erhebliche Erhéhung

() () () (X) ()
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Durch diese Leistungen wird der aktuelle CO2 AusstoB langfristig nicht verdndert. Die

MaBnahmen an sich (graue Energie) haben jedoch einen kurzzeitigen Effekt, da mit

Baufahrzeugen sowie Maschinen- und Materialeinsatz zu rechnen ist.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat ermdchtigt die Verwaltung die Vergabe unter Einhaltung der angesetzten

Haushaltsmittel vorzunehmen.
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